Дорожная карта реализации Программы антирисковых мер по повышению уровня оснащенности МКОУ «Арлагульская СОШ»

Задача	Мероприятия	Сроки реализации	Ответственные	Участники	Результат
Проанализировать имеющиеся материально-технические условия осуществления образовательной деятельности, уровень оснащения школы	Внутришкольная приемка кабинетов к началу нового учебного года	До 31 августа 2022 года	Внутришкольная комиссия по приемке кабинетов	Заведующие кабинетами и спортивным залом	Приложение 3
Составить перспективный план развития	Перспективный план обеспечения всех учебныхкабинетов качественным Интернет-соединением	до 31 августа 2022 года	Завхоз	Администрация Лебяжьевского муниципального округа	Приложение 4
Обеспечить кабинет информатики Приобрести 2 ноутбука.	Приобретение двух ноутбуков для кабинета информатики Заключение договоров о сетевом взаимодействии с целью посещения «точек роста»	До 1 сентября 2022 года до 31 декабря 2022 года	Директор Директор	Администрация Лебяжьевского муниципального округа Руководители образовательных учреждений	Приложение 1
Обеспечить доступ к высокоскоростному Интернету во всех учебных кабинетах школы	Оборудование учебных кабинетов высокоскоростным Интернетом	до 31 декабря 2022 года	Директор	Администрация Лебяжьевского муниципального округа	Приложение 2